登入/登出 基本資料維護 工程資料維護 日報表作業 系統管理

登入**/**登出 基本資料維護 工程資料維護 日報表作業 系統管理 登入

₩.//

登出

申請帳號

登入/登出

基本資料維護

工程資料維護

日報表作業

系統管理

主資料庫假日設定

登入/登出 基本資料維護

工程資料維護

日報表作業 系統管理

新增工程資料

修改現有工程資料

登入/登出 基本資料維護 工程資料維護 日報表作業 系統管理

選取工程:無

新增日報表

修改現有日報表

日報表檢查作業

預計完工表

晴雨表

日報明細表

不計工期圖表

不計工期明細表

不計工期統計表

完工表

登入/登出 基本資料維護 工程資料維護 日報表作業 系統管理

選取工程: 復仇者聯盟總部興建工程

新增日報表

修改現有日報表

日報表檢查作業

預計完工表

晴雨表

日報明細表

不計工期圖表

不計工期明細表


不計工期統計表


完工表

登入頁面


離開

主資料庫假日設定





此頁資料一經設定,未來不能修改



```
資料庫 (Project_Data) 欄位: { 工程編號(project_num), 工程名稱(project_name), 工程地點(project_location), 案號及契約號(contract_num), 契約金額(contract_value), 決標日期(bid_date), 開工日期(start_date), 工期條件(condition), 契約工期(day_count), 契約完工日(finish_date) } 工期條件 0 代表: 工作天_周休一日 工期條件 1 代表: 工作天_周休二日 工期條件 2 代表: 日曆天 工期條件 3 代表: 限期完工 project_num:: (string) project_location: (string) contract_num: (string) contract_value: (int) bid_date: (date) start_date: (date) condition: (int) day_count: (int) finish_date: (date)
```




用契約工期計算契約完工日,但需考慮周休以及國定假日 這邊的契約完工日需要跑迴圈才能計算出來 可以用 json 資料串接 python 來計算



用契約工期計算契約完工日,但需考慮周休以及國定假日 這邊的契約完工日需要跑迴圈才能計算出來 可以用 json 資料串接 python 來計算





限期完工:

直接設定開工日期跟契約完工日,但契約完工日不可早於開工日期契約工期 = 工程總天數 = 契約完工日 - 開工日期 + 1

固定因素設定頁面



新增/刪除的時候就直接修改資料庫的資料了

```
匯出 匯入 json格式的檔案到windows
所以按下匯出或匯入後要跳出Dialog
匯入的時候是直接把所有資料覆寫掉
ison 格式類似以下
 "date": "2024/1/1",
 "reason": "元旦",
 "holiday": true
 "date": "2024/2/8",
 "reason": "春節",
 "holiday": true
 "date": "2024/9/7",
 "reason": "中秋補班",
 "holiday": false
```

資料庫(ProjectHoliday_Data)

欄位: { 工程編號(project_num), 日期(date), 理由(reason), 放假補班(holiday) }

工程編號從資料庫Project_Data的project_num 帶入

project_num: (string) date: (date) reason: (string) holiday: (bool)

變動因素設定頁面



資料庫(ProjectWeather_Data)

欄位:{ 工程編號(project_num), 上午下雨(morning_rain), 下午下雨(afternoon_rain), 上午豪雨(morning_heavyrain), 下午豪雨(afternoon_heavyrain), 上午颱風(morning_typhoon), 下午颱風(afternoon_typhoon), 上午酷熱(morning_hot), 下午酷熱(afternoon_hot), 上午泥濘(morning_muddy), 下午泥濘(afternoon_muddy), 上午停電(morning_blackout), 下午停電(afternoon_blackout), 上午停工(morning_suspension), 下午停工(afternoon_suspension), 上午其他(morning_other), 下午其他(afternoon_other) }


工程編號從資料庫Project_Data的project_num 帶入

不計工期1天:0 不計工期0.5天:1 照計工期:2

修改現有工程資料選取頁面

- 搜尋工程編號
- 搜尋工程名稱

Q search




預設選取第一個,不能都不選

修改現有工程資料選取頁面

- 搜尋工程編號
- 搜尋工程名稱





若是有搜尋字串,則自動重新決定預設選取的工程

修改現有工程資料編輯頁面

工程編號	A123	契約金額 10,000,000 🛊
工程地點	曼哈頓1st Street	決標日期 2024/03/08
業主	神盾局	設計單位 漫威娛樂
監造單位	復仇者聯盟	承攬廠商 史塔克工業
	- [期設定 	開工日期 2024/03/11 週 一
1 1	□期○ 周休二日○ 周休二日	契約工期 12 章 契約完工日 2024/03/22 讀 週 五
	固定因素設定(國定假日)	工程總天數 12 ♣
	變動因素設定(天候,人為)]
		-
核 ▲ 核 Giaco Foun	能文號 追 總金額 追加起算日 追加 40 P ●	工期 累計追加工期 總工期 契約完工日 變動完工日
Marc Tuttof	38 🗸	
Maria	41 P 	
	唯化	以 <i>沪</i>


```
資料庫 (Project_Data) 欄位: { 工程編號(project_num), 工程名稱(project_name), 工程地點(project_location), 案號及契約號(contract_num), 契約金額(contract_value), 決標日期(bid_date), 開工日期(start_date), 工期條件(condition), 契約工期(day_count), 契約完工日(finish_date) } 工期條件 1 代表: 工作天_周休一日 工期條件 2 代表: 工作天_周休二日 工期條件 3 代表: 日曆天 工期條件 4 代表: 限期完工 project_num:: (string) project_name: (string) project_location: (string) contract_num: (string) contract_value: (int) bid_date: (date) start_date: (date) condition: (int) day_count: (int) finish_date: (date)
```

選擇專案頁面

● 搜尋工程編號

〇 搜尋工程名稱

Q search



預設選取第一個,不能都不選

選擇專案頁面

● 搜尋工程編號


〇 搜尋工程名稱

Q B



若是有搜尋字串,則自動重新決定預設選取的工程

新增日報表頁面



修改現有日報表選取頁面

日期 ▲	星期	上午天氣	下午天氣	上午其他	下午其他
2024/3/1	五	晴	晴	無	無
2024/3/4	_	晴	晴	無	無
2024/3/5	_	晴	雨	無	無
2024/3/6	=	晴	晴	無	無
2024/3/7	四	晴	晴	停電	停電
2024/3/8	五	晴	晴	無	無
2024/3/11	_	晴	晴	無	無
2024/3/12	_	晴	晴	無	無
2024/3/13	Ξ	晴	晴	無	無
2024/3/14	四	雨	兩	無	無
2024/3/15	五	晴	晴	無	無
2024/3/18	_	晴	晴	無	無
2024/3/19	_	晴	晴	無	無
2024/3/20	Ξ	颱風	颱風	無	無

選取一個日期後再按編輯或刪除按鈕 預設選取第一個·不能都不選·不然按下編輯會不知道要編什 麼

編輯 刪除

離開

修改現有日報表編輯頁面 大氣狀況 其他狀況 復仇者聯盟總部興建工程 工程名稱 丁程編號 A123 上午 下午 上午 下午 晴 晴 無 無 • 星期四 今日日期 2024/05/02 兩 停電 停電 兩 豪雨 停工 停工 豪雨 工期計算方式為:限期完工 泥濘 泥濘 颱風 颱風 其他 其他 酷熱 酷熱 開丁日期 本日不計 因天候或人為因素不記 2024/01/02 今日開始追加工期 累計追加工期 0 工期總計 契約完工日 契約工期 2024/01/02 20.0 0 契約天數 追加工期後總天數 變動完工日 2024/01/02 31 實際工期 0 剩餘天數 開工迄今天數 不計工期 剩餘工期 逾期天數 0 31 0 0 儲存

回前一頁

回首頁

帳號申請頁面

帳號		
E-mail		
密碼		
確認密碼		
	確認	離開