

type1"

業 主： 有限公司
監造單位： 建築師事務所

設計單位： 事務所
承攬廠商： 有限公司

工程名稱： 工程

工期計算表

| | | |
|---|------|--------------|
| 1 | 晴 | 本日止當月晴天數及總天數 |
| 2 | 雨 | " 雨天數及總天數 |
| 3 | 豪雨 | " 豪雨天數及總天數 |
| 4 | 颱風 | " 颱風天數及總天數 |
| 5 | 酷熱 | " 酷熱天數及總天數 |
| 6 | 雨後泥濘 | " 泥濘天數及總天數 |
| 7 | 其他 | " 其他狀況天數及總天數 |

| | | |
|---|------|----------------|
| A | 天數 | 本日正當月總天數 |
| B | 例假日 | " 例假日合計天數 |
| C | 停工 | 本日正當月停工合計天數 |
| D | 天候因素 | 2(雨)-6(泥濘)合計天數 |
| E | 人為因素 | 本日正當月人為因素合計天數 |
| G | 工作天 | 天數一應扣除工期小計 |

| | | |
|---|-------|--------------------|
| F | 應扣除工期 | |
| b | 例假日 | 等於B |
| c | 停工 | C扣除與例假日重疊天數 |
| d | 天候因素 | D扣除與例假日、停工重疊天數 |
| e | 人為因素 | E扣除與例假日、停工、天候重疊天數 |
| | 小計 | 小計 = b + c + d + e |